A study of the process in regional collaboration(part 1) by unknown
1. 背景
　地域の活動に対して地域外の人々がある瞬間に集
まり、賑わいをつくり出すことがある。近年では、
神輿の担ぎ手の減った祭りにおいて、地域外の人々
がその役を担うなどの類例が多く見られる。こうし
た事例は、集落などを単位とした共同体の維持が困
難になったことに起因するが、閉じた共同体を開放
することにより、代わる人材をえて地域の活性や営
みを他者との恊働によって継続し、さらなる発展を
試みている先進的な事例とも指摘される。本研究の
関心は、このような他者との積極的な恊働により、
地域に活性をもたらそうとする活動にある。
2. 目的
　東日本大震災後の被災地における仮設住宅地で
は、応急仮設住宅によって緊急的なシェルターを確
保するとともに、避難した人々の孤立化を回避する
ために、住宅地内に人々の交流拠点となる施設が積
極的に建設され、コミュニティを喪失して集まった
人々を面的につなぎ、その再生を試みる居住環境と
なっている。その多くは、集会所や子供の遊び場な
ど小規模で、仮設住宅地の供用期間終了後に解体で
きるように仮設で建築されている。またその施設整
備には、多様な人や団体が関わっているため過程も
多様であり、地域の状況が複雑なまま反映されてい
る点が特長である。
　そこで本稿では、地域との連携や恊働に対する関
心から、震災後の混乱期においても整備までの過程
が一定度に記録され、被災地の仮設住宅地内におい
て実施された小規模仮設建築物のプロジェクトを対
象として、その整備過程の資料整理と主体の変化に
ついて考察することを目的とする。
3. 対象の選定
　被災地における地域連携の事例は前傾した条件に
限っても数多くみとめられる。そのため建築雑誌 1)
に掲載され、その活動を段階的に捉えることができ
る 9 事例を選出し、現地において整備状況を確認す
るとともに、不足する活動の様子や資料を蒐集する
調査をおこない、各事例の整備過程を段階ごとに表
にまとめた (表 -1)。
4. 考察
4-1. 動機段階
　プロジェクトの発端となる動機は、地域と外部そ
れぞれの立場から発せられる。「志津川番屋プロジェ
クト」は、地域が外部へ働きかけた事例で、被災し
た漁港近くに実家があった学生が、研究室の指導教
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る 9 事例を選出し、現地において整備状況を確認す
るとともに、不足する活動の様子や資料を蒐集する
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4. 考察
4-1. 動機段階
　プロジェクトの発端となる動機は、地域と外部そ
れぞれの立場から発せられる。「志津川番屋プロジェ
クト」は、地域が外部へ働きかけた事例で、被災し
た漁港近くに実家があった学生が、研究室の指導教
員に支援方法に
ついて相談する
ことから始まる
（図-1）。仮設住宅
の居住環境の改
善を目的とし、
研究室が地域に
働きかけて始
まった「Cycle II」は、居住環境に関する研究の経
験をもとに、そのケーススタディとして支援を促し
ている。日常的な防災啓蒙活動の延長として、動き
始めた「みんなの家」では、専門家の立場から支援
を促している。この段階における外部とは、地域や
発生した事象と何かしらの関わりがあり、その関係
性が起点となっている。また外部から働きかけられ
た事例では、事象と関連した経験が外部にはすでに
蓄積されており、これまでの活動の延長や一端とし
て取組んでいることがわかる。
4-2. 企画段階
　実際に何をおこなうかを構想する企画の段階で
は、事象に対して専門的な知識や経験を有する外部
が、その内容を策定する役割を担っていることがわ
かる。例えば志津川番屋プロジェクトでは、研究室
が被災状況を現地で調査し、漁業者と協議を重ねて
番屋と呼ばれる休憩所を建設することが決まった。
策定に際して外部は、積極的に調査をおこない、ワー
クショップ（以下 WS）を開催して意見の聴取や合
意形成を図り、地域に何が必要なのかを検討してい
る。つまり動機の内容や動機が発信元に限らず、ま
たいずれかが主体になるのでもなく、連携が最も密
に図られ、協働的に取組まれている段階であること
がわかった。
4-3. 設計段階
　建築物や構造体を設計する段階のため、いずれの
プロジェクトも専門的知識や技術をもつ大学研究室
や設計事務所などの外部が主体的に取組んでいる。
大学や研究室が連携している事例では、その知識や
技術を補うために設計事務所と協力する事例や教員
が自ら設計する事例も見られた。設計作業がある程
度まとまった段階で、住民と WS をおこない聴取し
た意見を設計内容に反映させるなど、この段階にお
いても協同的に取組んでいる様子がわかる。
4-4. 施工段階
　WS を通して検討した内容が、この段階で成果物
として建設される。多くのブロジェクトが設計を
担った外部と地域住民、つまり専門業者に委託せず
基本的には自主施工することが特長である。専門的
な技術を要する箇所では、地域の施工会社や大工な
どが協力する事例もある。「志津川番屋」は、実際
に使用する漁師とボランティア学生が施工し、地域
の施工会社が協力して建設された。災害後の建設資
材不足を補い、建設費を抑えるために建材生産者や
企業に資材の提供を依頼する事例もあるが、協力者
とっては、途絶えた生産や販路を再開する機会にも
なっている。いずれの建設も比較的短期間でおこな
われるか短期間を数回繰り返すなど、期間が長くな
ることによる経費の増加を抑えており、ボランティ
アは期間中地域に滞在している。建設作業もしくは
制作には、復興に対して関わりを見つけられなかっ
た人が多く参加している。他の段階とは異なり、特
別な技能を有さずとも参加できることが理由として
あげられるが、これを有効に活用した建設段階での
WS も多い。「小さな積み木の家」では、小片の木
材を積上げたり、これを装飾する際に WS を活用し
ている。完成後に使用する住民もまた多く参加する
が、建設終了後の能動的な管理への働きかけとして
も恊働的な建設作業は機能していると考えられる。
4-5. 管理段階
　建物が竣工し、仮設住宅地の生活の中で実際の使
用が始まる段階である。使用者である地域に主体が
移譲され管理が試みられている事例として「みんな
の家」が挙げられる。仮設住宅の住民が自ら WS を
おこない利用方法を検討し、花壇なども手入れも含
めた管理を計画実行している。使用者が管理計画を
策定し実行することで、小規模建築物の目的である
住人間の連携とコミュニ
ティの形成が図られてい
る。また連携した外部が
継続的に訪れ、補修など
の管理作業を担う事例と
して「竹の会所」挙げら
れる。補修とお祭り WS
を年に 2 回ほど開催し、
建物を通した地域再生の
支援を継続的に試みている点が特長だ。一方で建設
段階までは積極的に関わるが、管理段階になると外
部がまったく関わらない事例もある。一連の活動は、
慈善的な行為を利用した自己宣伝とも考えられ、課
題の多い関わり方と指摘される。
5. 主体の変化について
　各段階を整理することにより、一連の活動の中で
主体がさまざまに変化していることがわかる（図
-1）。動機から管理に至るまで主体が変わらない一
貫タイプは、一連の活動を日常化することで可能に
なっている。必要な外部の協力を適当な段階で得る
ことにより、限られた取組みとならず幅も生まれ、
継続的に活動していることが特長であることから
も、地域の日常的な課題に取組む際に適していると
考えられる。そのため多くの事例で地域が主体と
なっている。管理段階で外部から地域に主体が移る
引渡しタイプは、主体が不在もしくは専門的な知識
や技術が長期間に渡り必要とされる事例で見られ
る。主体移譲後の自律的な活動を促すため、段階的
に WS を利用して意見の聴取や合意を形成している
ことなどから、地域の自律支援に適していると考え
られる。設計段階で外部に主体が一旦移り、管理段
階で地域に主体が戻る部分委託タイプは、外部が担
う役割の程度によって一貫タイプと異なる。設計施
工段階が比較的高度な事例においてみられ、設計内
容に対して綿密に合意が形成されている場合などが
このタイプとなる。
6. まとめ
　震災後の復興活動は成果が明確なものは多いが、
緊急的な状況から進行過程の記録が散逸している事
例が多い。雑誌などでは割愛されている記録も多く、
現地における聴取でこれを補完することを試みた。
これらをもとに整備過程を段階的に整理し、その主
体の変化について考察を加えたが、微細な変化が起
点になる事例もあり、その判定には課題が残る。本
稿では、記事やメディアに比較的まとまって掲載さ
れた 24 事例なかで、宿泊や交通に制限を受け現地
調査を通して整理できたのは 9 事例に留まった。ま
た紹介されていない事例も多く、これらの記録を蒐
集整理し比較することは、今後の課題となる。
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表-1　整備過程の分類
図-１ 志津川番屋プロジェクト
100 第一工業大学研究報告　第26号（2014）
1. 背景
　地域の活動に対して地域外の人々がある瞬間に集
まり、賑わいをつくり出すことがある。近年では、
神輿の担ぎ手の減った祭りにおいて、地域外の人々
がその役を担うなどの類例が多く見られる。こうし
た事例は、集落などを単位とした共同体の維持が困
難になったことに起因するが、閉じた共同体を開放
することにより、代わる人材をえて地域の活性や営
みを他者との恊働によって継続し、さらなる発展を
試みている先進的な事例とも指摘される。本研究の
関心は、このような他者との積極的な恊働により、
地域に活性をもたらそうとする活動にある。
2. 目的
　東日本大震災後の被災地における仮設住宅地で
は、応急仮設住宅によって緊急的なシェルターを確
保するとともに、避難した人々の孤立化を回避する
ために、住宅地内に人々の交流拠点となる施設が積
極的に建設され、コミュニティを喪失して集まった
人々を面的につなぎ、その再生を試みる居住環境と
なっている。その多くは、集会所や子供の遊び場な
ど小規模で、仮設住宅地の供用期間終了後に解体で
きるように仮設で建築されている。またその施設整
備には、多様な人や団体が関わっているため過程も
多様であり、地域の状況が複雑なまま反映されてい
る点が特長である。
　そこで本稿では、地域との連携や恊働に対する関
心から、震災後の混乱期においても整備までの過程
が一定度に記録され、被災地の仮設住宅地内におい
て実施された小規模仮設建築物のプロジェクトを対
象として、その整備過程の資料整理と主体の変化に
ついて考察することを目的とする。
3. 対象の選定
　被災地における地域連携の事例は前傾した条件に
限っても数多くみとめられる。そのため建築雑誌 1)
に掲載され、その活動を段階的に捉えることができ
る 9 事例を選出し、現地において整備状況を確認す
るとともに、不足する活動の様子や資料を蒐集する
調査をおこない、各事例の整備過程を段階ごとに表
にまとめた (表 -1)。
4. 考察
4-1. 動機段階
　プロジェクトの発端となる動機は、地域と外部そ
れぞれの立場から発せられる。「志津川番屋プロジェ
クト」は、地域が外部へ働きかけた事例で、被災し
た漁港近くに実家があった学生が、研究室の指導教
員に支援方法に
ついて相談する
ことから始まる
（図-1）。仮設住宅
の居住環境の改
善を目的とし、
研究室が地域に
働きかけて始
まった「Cycle II」は、居住環境に関する研究の経
験をもとに、そのケーススタディとして支援を促し
ている。日常的な防災啓蒙活動の延長として、動き
始めた「みんなの家」では、専門家の立場から支援
を促している。この段階における外部とは、地域や
発生した事象と何かしらの関わりがあり、その関係
性が起点となっている。また外部から働きかけられ
た事例では、事象と関連した経験が外部にはすでに
蓄積されており、これまでの活動の延長や一端とし
て取組んでいることがわかる。
4-2. 企画段階
　実際に何をおこなうかを構想する企画の段階で
は、事象に対して専門的な知識や経験を有する外部
が、その内容を策定する役割を担っていることがわ
かる。例えば志津川番屋プロジェクトでは、研究室
が被災状況を現地で調査し、漁業者と協議を重ねて
番屋と呼ばれる休憩所を建設することが決まった。
策定に際して外部は、積極的に調査をおこない、ワー
クショップ（以下 WS）を開催して意見の聴取や合
意形成を図り、地域に何が必要なのかを検討してい
る。つまり動機の内容や動機が発信元に限らず、ま
たいずれかが主体になるのでもなく、連携が最も密
に図られ、協働的に取組まれている段階であること
がわかった。
4-3. 設計段階
　建築物や構造体を設計する段階のため、いずれの
プロジェクトも専門的知識や技術をもつ大学研究室
や設計事務所などの外部が主体的に取組んでいる。
大学や研究室が連携している事例では、その知識や
技術を補うために設計事務所と協力する事例や教員
が自ら設計する事例も見られた。設計作業がある程
度まとまった段階で、住民と WS をおこない聴取し
た意見を設計内容に反映させるなど、この段階にお
いても協同的に取組んでいる様子がわかる。
4-4. 施工段階
　WS を通して検討した内容が、この段階で成果物
として建設される。多くのブロジェクトが設計を
担った外部と地域住民、つまり専門業者に委託せず
基本的には自主施工することが特長である。専門的
な技術を要する箇所では、地域の施工会社や大工な
どが協力する事例もある。「志津川番屋」は、実際
に使用する漁師とボランティア学生が施工し、地域
の施工会社が協力して建設された。災害後の建設資
材不足を補い、建設費を抑えるために建材生産者や
企業に資材の提供を依頼する事例もあるが、協力者
とっては、途絶えた生産や販路を再開する機会にも
なっている。いずれの建設も比較的短期間でおこな
われるか短期間を数回繰り返すなど、期間が長くな
ることによる経費の増加を抑えており、ボランティ
アは期間中地域に滞在している。建設作業もしくは
制作には、復興に対して関わりを見つけられなかっ
た人が多く参加している。他の段階とは異なり、特
別な技能を有さずとも参加できることが理由として
あげられるが、これを有効に活用した建設段階での
WS も多い。「小さな積み木の家」では、小片の木
材を積上げたり、これを装飾する際に WS を活用し
ている。完成後に使用する住民もまた多く参加する
が、建設終了後の能動的な管理への働きかけとして
も恊働的な建設作業は機能していると考えられる。
4-5. 管理段階
　建物が竣工し、仮設住宅地の生活の中で実際の使
用が始まる段階である。使用者である地域に主体が
移譲され管理が試みられている事例として「みんな
の家」が挙げられる。仮設住宅の住民が自ら WS を
おこない利用方法を検討し、花壇なども手入れも含
めた管理を計画実行している。使用者が管理計画を
策定し実行することで、小規模建築物の目的である
住人間の連携とコミュニ
ティの形成が図られてい
る。また連携した外部が
継続的に訪れ、補修など
の管理作業を担う事例と
して「竹の会所」挙げら
れる。補修とお祭り WS
を年に 2 回ほど開催し、
建物を通した地域再生の
支援を継続的に試みている点が特長だ。一方で建設
段階までは積極的に関わるが、管理段階になると外
部がまったく関わらない事例もある。一連の活動は、
慈善的な行為を利用した自己宣伝とも考えられ、課
題の多い関わり方と指摘される。
5. 主体の変化について
　各段階を整理することにより、一連の活動の中で
主体がさまざまに変化していることがわかる（図
-1）。動機から管理に至るまで主体が変わらない一
貫タイプは、一連の活動を日常化することで可能に
なっている。必要な外部の協力を適当な段階で得る
ことにより、限られた取組みとならず幅も生まれ、
継続的に活動していることが特長であることから
も、地域の日常的な課題に取組む際に適していると
考えられる。そのため多くの事例で地域が主体と
なっている。管理段階で外部から地域に主体が移る
引渡しタイプは、主体が不在もしくは専門的な知識
や技術が長期間に渡り必要とされる事例で見られ
る。主体移譲後の自律的な活動を促すため、段階的
に WS を利用して意見の聴取や合意を形成している
ことなどから、地域の自律支援に適していると考え
られる。設計段階で外部に主体が一旦移り、管理段
階で地域に主体が戻る部分委託タイプは、外部が担
う役割の程度によって一貫タイプと異なる。設計施
工段階が比較的高度な事例においてみられ、設計内
容に対して綿密に合意が形成されている場合などが
このタイプとなる。
6. まとめ
　震災後の復興活動は成果が明確なものは多いが、
緊急的な状況から進行過程の記録が散逸している事
例が多い。雑誌などでは割愛されている記録も多く、
現地における聴取でこれを補完することを試みた。
これらをもとに整備過程を段階的に整理し、その主
体の変化について考察を加えたが、微細な変化が起
点になる事例もあり、その判定には課題が残る。本
稿では、記事やメディアに比較的まとまって掲載さ
れた 24 事例なかで、宿泊や交通に制限を受け現地
調査を通して整理できたのは 9 事例に留まった。ま
た紹介されていない事例も多く、これらの記録を蒐
集整理し比較することは、今後の課題となる。
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